Утверждаю

_____

Директор ГАПОУ СО «ЕМК»

В.Н.Чистяков

_____ _____2024г

План мероприятий работы мастерской по компетенции: " Осуществление средствами автоматизации технологических процессов и производств» на 2024год

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализа-ции	Ответственный
1..Подготовка плана застройки мастерских	Планы застройки мастерских	Январь-февраль	зав. мастерской
2. Определение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерской	И.Л	Январь-февраль	зав. мастерской
3..Разработка иутверждение положения о мастерской	Приказ директора об утвержденииположений о мастерских	Январь -февраль	зав. мастерской
4. Подготовка материалов для информационного раздела на сайте колледжа	Раздел на сайте колледжа,	Январь-февраль	зав. мастерской

5 Размещение информации на цифровой платформе	цифровая платформа	Январь-февраль	зав. мастерской
6.Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приемки товара	Март -	зав. мастерской
7. Закупка учебно-производственного оборудования	Акт приемки товара	Март-	зав. мастерской
8. Закупка программно-методическогообеспечения	Акт приемки товара Перечень программ, УМК	Апрель-май	зав. мастерской
9. Создание стендов	Акт выполненных работ	Февраль-март	зав. мастерской
10. Оборудование рабочих мест в мастерской	100 % рабочих мест	Апрель	зав. мастерской
11 Оборудование проектной зоны	100 % рабочих мест	Апрель	зав. мастерской
12 Подготовка экспертов для проведения дем. экзамена	Сертификаты	Апрель	зав. мастерской

13 Обновление ОПОП сучетом созданной мастерской	ОПОП	Август-сентябрь	зав. мастерской
14..Разработка программ, модулей ДОПс использованием ЭО и ДОТ	Программы с применением ДОТ	Апрель-сентябрь	зав. мастерской
4.3.Проведение мастер- классов по современнымобразовательным технологиям	Программы	Апрель-декабрь	зав. мастерской
15.Подготовка пакетадокументов для демонстрационного экзамена	Пакет документации для проведения дем. экзамена	апрель	зав. мастерской
16.Разработка программ,модулей ДОП	Программы	апрель-ноябрь	зав. мастерской
17.Подготовка документов для аккредитации площадки дем.экзамена	Пакет документации дляаккредитации площадки	Апрель	зав. мастерской
18.Реализация программДОП	Программы дополнительного образования	Апрель-декабрь	зав. мастерской

19 Открытие мастерской	Приказ	Июнь	зав. мастерской
20. Проведение демонстрационного экзамена	Результаты экзамен	Июнь	зав. мастерской
21. Проведение квалификационного экзамена	Результаты экзамена	Декабрь	зав. мастерской
22. Проведение консультационных занятий	Повышение успеваемости по специальности	В течении года	зав. мастерской
23. Организация работы кружка технического творчества	Создание макетов	В течении года	зав. мастерской