Утверждаю

_____

Директор ГАПОУ СО «ЕМК»

В.Н.Чистяков

_____ _____2024г

Дорожная карта реализации мероприятий работы мастерской по компетенции:
18 - «Электромонтаж», по стандартам «Молодые профессионалы» на 2024год

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализа-ции	Ответственный
1. Подготовительные мероприятия				
1.1 Подготовка материалов для информационного раздела на сайте колледжа	Информация о мастерской.	раздел на сайте колледжа	в теч. года	зав. мастерской
1.2 Размещение информации на цифровой платформе	Информация в личном кабинете колледжа на цифровой платформе ЦОПП	цифровая платформа	в теч. года	зав. мастерской
2. Развитие мастерской				
2.1.Закупка учебно-	Техническое задание на	Акт приемки товара	март –май,	Зам. директора по УПР

лабораторного оборудования и инструмента	проведение закупки План-график закупок		2024	Зам. директора по АХЧ зав. мастерской
2.2. Закупка расходных материалов для проведения обучения по основной программе «Электромонтажник по освещению и электрическим сетям»	Техническое задание на проведение закупки (инфраструктурный лист) План-график закупок	Акт приемки товара	февраль. 2024	Зам. директора по УПР Зам. директора по АХЧ зав. мастерской
2.3. Закупка расходных материалов для проведения обучения по основной программе «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»	Техническое задание на проведение закупки (инфраструктурный лист) План-график закупок	Акт приемки товара	март, 2024	Зам. директора по УПР Зам. директора по АХЧ зав. мастерской
2.4. Закупка расходных материалов для проведения демонстрвционных экзаменов	Техническое задание на проведение закупки (инфраструктурный лист) План-график закупок	Акт приемки товара	май, 2024	Зам. директора по УПР Зам. директора по АХЧ зав. мастерской
2.5. Брендирование мастерских	Распорядительные документы и отчет о брендировании мастерских, договора с производителями	Брендбук, акт выполненных работ	октябрь, 2024	Зам. директора по юр. вопросам Зам. директора по АХЧ Зам. директора по УПР зав. мастерской

	рекламной продукции			
3. Кадровое обеспечение				
3.1.Формирование кадрового состава	Штатное расписание	Должностные инструкции сотрудников, мастерских	Январь – декабрь, 2024	Зам. директора по юр. вопросам Зам. директора по УПР зав. мастерской
3.2.Повышение квалификации и сертификации сотрудников, занятых в мастерской	Сертификаты на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ, сертифицированных экспертов	Удостоверения, сертификаты	Март-декабрь 2024	Зам. директора по УПР зав. мастерской
3.3 Подготовка экспертов для проведения дем. экзамена	Сертификаты на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ,	Сертификаты	Март – декабрь 2024	Зам. директора по УПР зав. мастерской
4.Внедрение современных технологий обучения				
4.1 Обновление ОПОП с учетом созданных мастерских	ООП в части обновления профессиональных модулей	ООП: 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»	Август-ноябрь 2024	зав. мастерской

4.2.Разработка программ , модулей ДОП с использованием ЭО и ДОТ	Положение о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ, СДО Moodle:	Программы с применением ДОТ: 1) Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2) Электромонтажник по освещению и осветительным сетям	Январь - ноябрь 2024	зав. мастерской
4.4.Подготовка пакета документов для демонстрационного экзамена	Разработка программ и контрольно-оценочной документации дем. экзаменов по компетенции с учетом приобретаемого оборудования	Пакет документации для проведения дем. экзамена	февраль - ноябрь 2024	зав. мастерской
4.5.Подготовка пакета документов для аккредитации площадки демонстрационного экзамена	Разработка пакета документов для аккредитации площадки в соответствии с требованиями «Молодые профессионалы»	Пакет документации для аккредитации площадки	май, октябрь 2024	зав. мастерской

4.7. Организация повышения квалификации	Организация дополнительного образования по профилю мастерских для преподавателей, рабочих с учетом стандарта «Молодые профессионалы» по компетенции «Электромонтаж»	Основная программа профессионального обучения «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям», «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»	январь-апрель 2024	зав. мастерской
4.8 Разработка программ повышения квалификации в сетевой форме для пед. кадров региона	Подготовка программ дополнительного образования по профилю мастерских	Программы повышения квалификации, договора о сетевом взаимодействии	май-сентябрь 2024	зав. мастерской
5. Тиражирование результатов создания мастерских				
5.1. Размещение информации о созданных мастерской на сайте колледжа, в СМИ	Информационные материалы на сайтах	Ежемесячное обновление информации	В течении года 2024	зав. мастерской

Целевые показатели мастерской

Наименование показателя	2024г
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), %	40
Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.	4
Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	2
Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.	2
Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.	2
Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.	2
Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям /специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	2
Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	2
Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел	2
Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел.	38