
                                                                                                                               

Дорожная карта реализации  мероприятий работы мастерской  по компетенции:  

Монтаж и эксплуатация газового оборудования, по стандартам WorldSkills на 2021год. 

Номер и наименование 

групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждающие 

документы 

наименование, краткая 

аннотация 

Показатели выполнения мероприятия 

и  их достигаемые значения 

Сроки 

реализа-

ции 

Ответственный   

 

1. Подготовительные мероприятия 

1.1.Подготовка плана 

застройки мастерской 

Проекты застройки 

мастерской с учетом 

ИЛ 

Планы застройки  мастерской Январь-

февраль 

2021 

Зам. директора по УПР 

Зам.директора по АХЧ,  

зав. мастерской 

1.2.Утверждение 

перечня закупаемого 

оборудования для 

оснащения астерской 

Перечень в 

соответствии с ИЛ по 

компетенциям 

Ворлдскиллс 

Утвержденный акт Февраль 

2021 

Зам. директора по УПР 

зав. мастерской 

1.3.Разработка и 

утверждение 

положения о 

мастерской 

Положение в 

соответствии 

методическими 

рекомендациями 

Приказ директора об утверждении 

положений о мастерских 
Август 

2021 

Зам. директора по юр. 

вопросам 

Зам. директора по УПР 

зав. мастерской 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/


1.4.Внесение 

изменения в 

программу развития 

колледжа 

Программа развития 

колледжа, в части 

модернизации МТБ 

Приказ директора о внесении 

изменений в программу развития 
Апрель 

2021 

Зам. директора по юр. 

вопросам 

Зам. директора по УПР 

зав. мастерской 

1.5 Подготовка 

материалов для  

информационного 

раздела на сайте 

колледжа 

Информация о 

мастерской. 

Раздел на сайте колледжа,  в теч. 

года 

зав. мастерской 

1.6 Размещение 

информации на 

цифровой платформе 

Информация в личном 

кабинете колледжа на 

цифровой платформе 

ЦОПП 

цифровая платформа в теч. 

года 
зав. мастерской 

2. Создание мастерской  

2.1.Закупка учебно-

лабораторного 

оборудования 

Техническое задание 

на проведение закупки 

План-график закупок 

Акт приемки товара Март -

июнь 

2021 

Зам. директора по юр. 

вопросам 

Зам. директора по АХЧ 

2.2. Закупка учебно-

производственного 

оборудования 

Техническое задание 

на проведение закупки 

План-график закупок 

Акт приемки товара Март-

июнь 

2021 

Зам. директора по юр. 

вопросам 

Зам. директора по АХЧ 

2.3. Закупка 

программно-

методического 

обеспечения 

Техническое задание 

на проведение закупки 

План-график закупок   

Акт приемки товара 

Перечень программ, УМК 

Апрель-

июнь 

2021 

Зам. директора по юр. 

вопросам 

Зам. директора по АХЧ 

Зав. КЦ 

зав. мастерской 

2.4. Модернизация и 

ремонт учебно-

производственных 

помещений: ауд 

04,112,02а 

План-график 

модернизации/ 

ремонта учебных 

помещенийСмета на 

выполнение работ, 

Акт выполненных работ Февраль 

-август 

2021 

Зам. директора по АХЧ 

руководители раб.групп 

специальностей 

зав. мастерской 



оценка стоимости 

выполнения работ 

Договор о проведении 

ремонтных работ 

2.5. Брендирование 

мастерских 

Распорядительные 

документы и отчет о 

брендировании 

мастерских, договора 

с производителями 

рекламной продукции 

Брендбук,  акт выполненных работ Март-

август 

2021 

Зам. директора по юр. 

вопросам 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УПР 

зав. мастерской 

2.6. Оборудование 

рабочих мест в 

мастерской 

Акт установки 

оборудования 

100 % 

рабочих мест 

Август-

сентябрь 

2021 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УПР 

зав. мастерской 

З.Кадровое обеспечение 

3.1.Формирование 

кадрового состава 

Штатное 

расписание 
 
 
 

 

Должностные инструкции 

сотрудников, мастерских 

Август 

2021 

 

Зам. директора по юр. 

вопросам 

Зам. директора по УПР 

зав. мастерской 

3.2.Повышение 

квалификации и 

сертификации 

сотрудников, занятых в 

мастерской 

Сертификаты на 

присвоение статуса 

эксперта с правом 

оценки ДЭ, 

сертифицированных 

экспертов 

Удостоверения, сертификаты Март- 

декабрь 

2021 

 

зав. мастерской 

3.3 Подготовка 

экспертов  для 

проведения дем. 

экзамена 

Сертификаты на 

присвоение статуса 

эксперта с правом 

оценки ДЭ, 

Свидетельство Worldskills ноябрь 

2021 

зав. мастерской 

4.Внедрение современных технологий обучения  



4.1 Обновление ОПОП с 

учетом созданных 

мастерских 

ООП в части 

обновления 

профессиональных 

модулей: 

 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения» 

Август-

сентябрь 

2021 

зав. мастерской 

4.2.Разработка 

программ, модулей ДОП  

Положение о 

реализации 

образовательных 

программ  

Программы с применением ДОТ: Апрель-

сентябрь 

2021 

зав. мастерской 

4.3.Проведение мастер-

классов по современным 

образовательным 

технологиям 

Технологическая 

карта занятия 

Программы: Апрель- 

декабрь 

2021 

зав. мастерской 

4.4.Подготовка пакета 

документов для 

демонстрационного 

экзамена  

Разработка программ 

и контрольно-

оценочной 

документации 

дем.экзаменов по 

компетенции с учетом 

приобретаемого 

оборудования 

Пакет документации для проведения 

дем.экзамена  

Сентябрь

-декабрь 

2021 

зав. мастерской 

.Разработка программ, 

модулей ДОП 

Положение о 

реализации программ 

ДОП 

Программы: апрель-

ноябрь 

зав. мастерской 



4.5.Подготовка 

документов для 

аккредитации площадки 

дем.экзамена 

Разработка пакета 

документов для 

аккредитации 

площадки в 

соответствии с 

требованиями 

Ворлдскиллс 

Пакет документации для 

аккредитации площадки 

Октябрь 

2021 

зав. мастерской  

4.6.Реализация программ 

ДОП 

Организация 

дополнительного 

образования по 

профилю мастерских 

для различных групп 

населения 

Программы дополнительного 

образования: 

Апрель- 

декабрь 

2021 

зав. мастерской 

4.7. Организация 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

колледжа 

Организация 

дополнительного 

образования по 

профилю мастерских 

для преподавателей  

Программы Май-

ноябрь 

2021 

зав. мастерской 

4.8 Разработка программ 

повышения 

квалификации в сетевой 

форме для пед. кадров 

региона 

Подготовка программ  

дополнительного 

образования по 

профилю мастерских 

Программы повышения 

квалификации, договора о сетевом 

взаимодействии  

май-

сентябрь  

2021 

зав. мастерской 

5.  Тиражирование результатов создания мастерских 

5.1. Размещение 

информации о 

созданных мастерской 

на сайте колледжа, в 

СМИ 

Информационные 

материалы насайтах 

 

Ежемесячное обновление 

информации 

В 

течении 

года 

 

зав. мастерской 

5.2 Открытие 

мастерских 

Торжественное 

мероприятие 

Приказ Октябрь 

2021 
Зам. директора по юр. 

вопросам 



открытия Зам. директора по УР, 

Зам директора по УПР, 

Зам. директора по АХЧ, 

зав. мастерской 
 

 

Целевые показатели  мастерской 

Наименование показателя 2021г 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных 

программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), % 

30 

 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально- технической базы 

мастерской, ед. 

4 

Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

2 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед. 2 

Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально- технической базы мастерской, ед. 

2 

Количество дополнительных  обще образовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- технической базы мастерской, ед. 

2 

Количество организаций субъекта Российской Федерации, осуществляющих обучение по профессиям 

/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, выпускники которых в рамках 

итоговой аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских 

2 

Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних 

образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с 

учетом закупленного оборудования, ед. 

2 

Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по 

разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел 

8 

Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе 40 



мастерских, чел. 
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